

	Mittwoch	Dönerstag	Freitag	
07:00				
08:00	Frühstück + Koordination	Frühstück + Koordination	Frühstück + Koordination	
9	AUFBAU Humankapital: AMAP	AUFBAU	Dekorierung Burgerbratung Caféeinrichtung Generalprobe Burgervorbereitung Dekorierung 20:00 Lagereröffnung	
10				
11				
12				
13				
14				
15				Anlieferung Getränke
16				
17				
17:30				
18				
19				
20				
21				
22				
23			Hausbesetzung	
24			Cafézeit Singen	
1			Tanzen Spaß	
2			währenddessen: Umdekorierung	
3				
4			Aufräumen	

Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	
Frühstück + Koordination	Frühstück + Koordination	Frühstück + Koordination	Frühstück + Koordination	
Aufräumen + Deko Burger vorbereiten TKKG Vorbereiten Programm vorbereiten	Aufräumen + Deko Burger vorbereiten TKKG Vorbereiten Programm vorbereiten	Abbau	Abbau	
TKKG (Tee, Kaffee, Kuchen, Gebäck)	TKKG Freies Spielen/Workshops			
Theke vorbereiten Programm vorbereiten	Theke vorbereiten Programm vorbereiten			
Internationaler /Gaul II Promo ALKOHOLFREI	Offene Bühne			
Cafézeit Singen Tanzen Spaß	Cafézeit Singen Tanzen Spaß			
Aufräumen	Aufräumen	Restevernichtung		